



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

"PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.6.6 per Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie"



COMUNE DI VITTORIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'ARENILE DELLA RIVIERA LANTERNA A SCOGLITTI, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL FARO E VIA DEL MARE, CON REALIZZAZIONE DI: STRUTTURE PER ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE, SPAZI PER LO SPETTACOLO E SPAZI VERDI PER LO SVAGO E LE ATTIVITA' SPORTIVE"
"PARCO COSTIERO DI PONENTE"

LIVELLO PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

Cronoprogramma

T A V O L A



data: maggio 2018

disegno scala

PROGETTISTI

arch. Salvatore Loreffice

geom. Giuseppe Ricca

dott. Giancorrado Dipietro

p.i. Massimo Cilia

Responsabile Unico del Procedimento

arch. Giancarlo Eterno

Il Dirigente

ing. Salvatore Privitera

(spazio riservato per timbri)



COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE URBANISTICA

Validazione Progetto Esecutivo

Viso il verbale di Validazione del Progetto Esecutivo in pari data, si approva in linea tecnica ai sensi e per gli effetti dell' art. 26 D.L.G.S. n. 50/2016 e s.m.

Vittoria, 12/05/2018

I.I.R.U.P.

Arch. Giancarlo Eterno



(Handwritten signature of Arch. Giancarlo Eterno)

REV. N.	DESCRIZIONE	DATA
0	PROGETTO ESECUTIVO	MAGGIO 2018
1		
2		

Cronoprogramma dei lavori

lavorazioni	importi	PERIODO DI REALIZZAZIONE																							
		2018												2019											
		Gen.	Feb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
procedure affidamento e contratto																									
opere di incantieramento																									
movimenti terra	€ 4.796,50																								
calcestruzzi	€ 1.073,02																								
Impianti tecnologici	€ 31.184,39																								
opere in legno	€ 251.014,81																								
aree a verde	€ 68.103,55																								
box servizi	€ 13.754,10																								
tendostrutture	€ 52.745,56																								
arredo urbano	€ 24.481,84																								
sicurezza	€ 4.081,99																								
collaudo opere/certificato di regolare esecuzione																									