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ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio

e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici

installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo
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ALLEGATO "A"

Comune di Vittoria
Provincia di Ragusa

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE

COMMITTENTE: Comune di Vittoria - Direzione C.U.C. - Lavori Pubblici e Provveditorato.

CANTIERE: Piazza del Popolo, Vittoria (Ragusa)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
( Direzione C.U.C. - Lavori Pubblici e Provveditorato - Comune di Vittoria)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Descrizione dell'Area di Intervento

Lavori da eseguire

Attrezzatura da utilizzare

OPERE COMUNI PRELIMINARI

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022

Montaggio di parapetti provvisori 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022

PONTEGGIO

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 9 14 01/12/2022 14/12/2022

INFISSI ESTERNI - Sostituzione e Ripristino

Rimozione di serramenti esterni 1 E 44 64 19/12/2022 20/02/2023

Rimozione di depositi coerenti ed aderenti su superfici lignee 1 E 44 64 19/12/2022 20/02/2023

Montaggio di serramenti esterni 1 E 49 71 19/12/2022 27/02/2023

Disinfestazione di elementi lignei per impregnazione 1 E 49 71 19/12/2022 27/02/2023

Integrazione di parti mancanti o danneggiate di elementi lignei 1 E 49 71 19/12/2022 27/02/2023

Applicazione di protettivo superficiale su superfici lignee 1 E 49 71 19/12/2022 27/02/2023

Montaggio di porte per esterni 1 E 49 71 19/12/2022 27/02/2023

COPERTURA - Isolamento Termico

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 1 E 29 41 16/02/2023 28/03/2023

Applicazione interna di minerali espansi sfusi su superfici orizzontali 1 E 29 41 16/02/2023 28/03/2023

Applicazione interna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici
verticali

1 E 28 40 16/02/2023 27/03/2023

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici
verticali

1 E 27 37 16/02/2023 24/03/2023

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su superfici
verticali

1 E 22 30 16/02/2023 17/03/2023

CORPI ILLUMINANTI - Sostituzione

Rimozione di apparecchi illuminanti 1 E 28 39 13/03/2023 20/04/2023

Cablaggio elettrico 1 E 22 31 13/03/2023 12/04/2023

Realizzazione di impianto elettrico 1 E 22 31 13/03/2023 12/04/2023

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 1 E 35 52 13/03/2023 03/05/2023

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 1 E 57 85 31/03/2023 23/06/2023

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 E 23 36 31/03/2023 05/05/2023
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Tabella Analitica Gantt

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 1 E 23 36 31/03/2023 05/05/2023

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 1 E 42 63 31/03/2023 01/06/2023

Installazione di pompa di calore 1 E 24 33 15/05/2023 16/06/2023

Posa della macchina di condizionamento 1 E 14 19 29/05/2023 16/06/2023

Installazione di U.T.A. 1 E 10 14 07/06/2023 20/06/2023

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 1 E 10 15 01/06/2023 15/06/2023

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 E 10 12 05/06/2023 16/06/2023

SMOBILIZZO - SMONTAGGIO CANTIERE

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 8 10 21/06/2023 30/06/2023

Smobilizzo del cantiere 1 E 8 10 21/06/2023 30/06/2023

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Descrizione dell'Area di Intervento

Lavori da eseguire

Attrezzatura da utilizzare

OPERE COMUNI PRELIMINARI 10 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 10 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 10 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche10 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 10 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili10 g

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere10 g

Montaggio di parapetti provvisori 10 g

PONTEGGIO 9 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 9 g

INFISSI ESTERNI - Sostituzione e Ripristino 49 g

Rimozione di serramenti esterni 44 g

Rimozione di depositi coerenti ed aderenti su superfici lignee 44 g

Montaggio di serramenti esterni 49 g

Disinfestazione di elementi lignei per impregnazione 49 g

Integrazione di parti mancanti o danneggiate di elementi lignei 49 g

Applicazione di protettivo superficiale su superfici lignee 49 g

Montaggio di porte per esterni 49 g

COPERTURA - Isolamento Termico 29 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 29 g

Applicazione interna di minerali espansi sfusi su superfici orizzontali29 g

Applicazione interna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali28 g

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici verticali27 g

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su superfici verticali22 g

CORPI ILLUMINANTI - Sostituzione 35 g

Rimozione di apparecchi illuminanti 28 g

Cablaggio elettrico 22 g

Realizzazione di impianto elettrico 22 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 35 g

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 57 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 57 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 23 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 23 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 42 g

Installazione di pompa di calore 24 g

Posa della macchina di condizionamento 14 g

Installazione di U.T.A. 10 g

IMPIANTO ANTINCENDIO 11 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)10 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico10 g

SMOBILIZZO - SMONTAGGIO CANTIERE 8 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 8 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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