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Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualita della Vita"

installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo

Azione 4.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio
e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso I'utilizzo di mix tecnologici
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E Direzione C.U.C. - LAVORI PUBBLICI - PROVVEDITORATO

Validazione Progetto Esecutivo

Approvazione n° 20/2022 del 05.08.2022

Visto il verbale di Verifica in pari data, si valida il Progetto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 26 comma 8 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e si approva in linea tecnica
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 delle L.R. n® 12/2011 e ss.mm.ii.
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Direzione C.U.C., Lavori Pubblici e Provveditorato

Timbri

Efficentamento energetico del Teatro Comunale di Vittoria

PROGETTO ESECUTIVO

DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI R-15-ED

26/04/2022 REV:
Data progetto: 6/0420

Progetto Architettonico e Direzione Lavori: Coordinatore Sicurezza Esecuzione: SUPPORTO R.U.P.:

Arch. Roberto Cosentino

Ing. Alfio Cavallaro EUPRO srl

Progetto Antincendio:
ECTEC s.r.l.s

Collaudo T/A, Tecnico Funzionale Impianti
e Attestazione Prestazione Energetica R.UP.:

Progetto e Direzione Lavori Impianti

(termico, elettrico e diagnosi energetica) Musa Progetti Soc. Coop. di Ingegneria Arch. Giancarlo Eterno

Dott. Ing. Giovanni Vaccarino




ALLEGATO "A"

Comune di Vittoria
Provincia di Ragusa

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE
COMMITTENTE: Comune di Vittoria - Direzione C.U.C. - Lavori Pubblici e Provveditorato.

CANTIERE: Piazza del Popolo, Vittoria (Ragusa)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

( Direzione C.U.C. - Lavori Pubblici e Provveditorato - Comune di Vittoria)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO 4 I |ggl ggC datalIniziale data Finale

Descrizione dell'Area di Intervento

Lavori da eseguire

Attrezzatura da utilizzare

OPERE COMUNI PRELIMINARI
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E | 10 15 01/12/2022 15/12/2022
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022
,fAi!Seistimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 1 E | 10 15 01/12/2022 15/12/2022
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022
Montaggio di parapetti provvisori 1 E 10 15 01/12/2022 15/12/2022
PONTEGGIO
Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 9 14 01/12/2022 14/12/2022

INFISSI ESTERNI - Sostituzione e Ripristino

44 64 19/12/2022 20/02/2023
44 64 19/12/2022 20/02/2023
49 71  19/12/2022 27/02/2023
49 71  19/12/2022 27/02/2023
49 71  19/12/2022 27/02/2023
49 71  19/12/2022 27/02/2023
49 71  19/12/2022 27/02/2023

Rimozione di serramenti esterni

Rimozione di depositi coerenti ed aderenti su superfici lignee
Montaggio di serramenti esterni

Disinfestazione di elementi lignei per impregnazione
Integrazione di parti mancanti o danneggiate di elementi lignei

Applicazione di protettivo superficiale su superfici lignee

N = = T = Y SN
m m m m m m m

Montaggio di porte per esterni
COPERTURA - Isolamento Termico

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 1 E | 29 41 16/02/2023 28/03/2023

Applicazione interna di minerali espansi sfusi su superfici orizzontali 1 E 29 41 16/02/2023 28/03/2023

Applicazione interna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici

- 1 E 28 40 16/02/2023 27/03/2023
verticali

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici

- 1 E 27 37 16/02/2023 24/03/2023
verticali

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su superfici
verticali

CORPI ILLUMINANTI - Sostituzione

1 E 22 30 16/02/2023 17/03/2023

Rimozione di apparecchi illuminanti 1 E 28 39 13/03/2023 20/04/2023

Cablaggio elettrico 1 E 22 31 13/03/2023 12/04/2023

Realizzazione di impianto elettrico 1 E 22 31 13/03/2023 12/04/2023

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 1 E | 35 52 13/03/2023 03/05/2023
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 1 E 57 85 31/03/2023 23/06/2023

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 E 23 36 31/03/2023 05/05/2023
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Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Installazione di pompa di calore

Posa della macchina di condizionamento

Installazione di U.T.A.
IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
SMOBILIZZO - SMONTAGGIO CANTIERE

Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

[ = S

m m m m m

23
42
24
14
10

10
10

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

36
63
33
19
14

15
12

10
10

Tabella Analitica Gantt

31/03/2023
31/03/2023
15/05/2023
29/05/2023
07/06/2023

01/06/2023
05/06/2023

21/06/2023
21/06/2023

05/05/2023
01/06/2023
16/06/2023
16/06/2023
20/06/2023

15/06/2023
16/06/2023

30/06/2023
30/06/2023
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Nome attivita Durata 28 Nov 22 05 Dic 22 12 Dic 22 19 Dic 22 26 Dic 22 02 Gen 23 09 Gen 23 16 Gen 23 23 Gen 23 30 Gen 23 06 Feb 23 13 Feb 23 20 Feb 23 27 Feb 23 06 Mar 23 13 Mar 23 20 Mar 23 27 Mar 23 03 Apr 23 10 Apr 23 17 Apr 23 24 Apr 23 01 Mag 23 08 Mag 23 15 Mag 23 22 Mag 23 29 Mag 23 05 Giu 23 12 Giu 23 19 Giu 23 26 Giu 23 03 Lug 23 10 Lug 23 17 Lug 23 24 Lug 23 31
2930/01/02/03l04l05/06/07I08l09110l1 111 2[13]1411 5[16/1 71811912021 [22/2324[25/262 72829130131 /01102/03]04/05 060 7I08l09l1 011 111 2]1 311 41 516/1 711 819200 1122232425262 71282913031/01]02/03l04105[06l07l0809]1 01 111 21 31 41151 61 711 811 912021 [22[23[2 42512612 7128l01102/03[04l05 l06l07/08I09l1 011 11 211 311 41 51611 711 81191202 1[22[23]2 4125262 712829/30131 01/020304/05l06l07I08109l1 0[1 111 2]1 311 41511 61 711 8l1 912021 2212312425126 2 728]29130/0 11020310405 |06 10 7I08l09[10/1 111 21 31 411 5|1 61 71811 9120021 221232 4[25 262 7128/2913013 101 102103l04l05 060 7/08l09l1 011 1121311 41 51611 711 81 920121222312 412526[2 712812930001 0203]04[05 /060 7I08l09l1 01 11211 311411 511611 711 81912012 1[22[23124/25]26/27[2829/30/31

Descrizione dell'Area di Intervento

Lavori da eseguire

Attrezzatura da utilizzare

OPERE COMUNI PRELIMINARI 1049 A 4 v‘

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 10g A 4 #
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 10g Zl_
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 10g Zl_
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 10g Zl_
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicure 10g Zl_
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 10g Zl_
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1049 Zl_
Allestimento di aree di deposito prowvisorie per materiali 10g Zl_
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e a 10g Zl_
Montaggio di parapetti prowvisori 10g Zl_
PONTEGGIO 9g | W v
Montaggio del ponteggio metallico fisso 9¢g Zl_
INFISSI ESTERNI - Sostituzione e Ripristino 499 4 #
Rimozione di serramenti esterni 449 z |
Rimozione di depositi coerenti ed aderenti su superfici lignee | 44 g z |
Montaggio di serramenti esterni 499 z |
Disinfestazione di elementi lignei per impregnazione 49 g 2z |
Integrazione di parti mancanti o danneggiate di elementi ligne | 49 g |
Applicazione di protettivo superficiale su superfici lignee 499 z1 |
Montaggio di porte per estemi 494 -
COPERTURA - Isolamento Termico 299 v #
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 29¢g Zl—
Applicazione interna di minerali espansi sfusi su superfici oriz: 29¢ Zl—
Applicazione interna di pannelli isolanti in materiali polimerici ¢ 28¢ Zl—
Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minere 2749 Zl—
Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali bit 229 Zl_

CORPI ILLUMINANTI - Sostituzione 35¢ v %
Rimozione di apparecchi iluminant 28 g z1 |
Cablaggio elettrico 22 z: [
Realizzazione di impianto elettrico 22 ¢ Zl_
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 359 pat ]

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 579 v #
Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 579 1 |
Esecuzione di tracce eseguite a mano 23 z: [

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 23¢ Zl—

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 429 z: |

Installazione di pompa di calore 24 g z1 I

Posa della macchina di condizionamento 14 g Zl_
Installazione di U.T.A. 10g Zl_

IMPIANTO ANTINCENDIO 1149 v #

Installazione della centrale termica per impianto termico (centt 10g Zl_
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impian 10g Zl_

SMOBILIZZO - SMONTAGGIO CANTIERE 8¢ A 4 v‘
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 8¢ Zl_
Smobilizzo del cantiere 8¢ Zl_

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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